

Missione Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE	TOT. INTERVENTO QUADRO ECONOMICO APPROVATO	FINANZIAMENTO	RUP	AFFIDAMENTO	TERMINE MASSIMO DI ULTIMAZIONE LAVORI DA CRONOPROGRAMMA PNRR
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI									
Missione Componente	Codice Misura	Nome Progetto	Codice CUP	Descrizione	Importo Finanziamento	Decreto approvazione finanziamento	RUP	Affidamento	Termine ultimazione progetto
M1C1	M1C1I1.4.3	Misura 1.4.3 APP IO	G71F22001990006	Accelerare l'adozione dell'app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.	6.517,00	Decreto n. 24 - 3 / 2022 - PNRR	Ing.Gian Bruno Giusto	Completato in attesa di verifica e liquidazione	Completato entro 28/01/2024. In attesa di verifica e liquidazione
M1C1	M1C1I1.2	Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	G71C22000400006	L'obiettivo è migrare i servizi verso soluzioni Cloud qualificate per garantire servizi affidabili e sicuri, in coerenza con quanto definito dalla "Strategia Cloud Italia"	99.790,00	Decreto n. 28 - 2 / 2022 - PNRR	Ing.Gian Bruno Giusto	Affidato ed in fase di realizzazione	14/09/2024
M1C1	M1C1I1.4.5	Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	G71F22002970006	La Piattaforma Notifiche Digitali (PND) permette alle Pubbliche Amministrazioni (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alle PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione	32.589,00	Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR	Ing.Gian Bruno Giusto	Completato	Completato il 13/11/2023 e liquidato
M1C1	M1C1I1.3.1	MISURA 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	G51F22008210006	La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è lo strumento realizzato e gestito da pagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che ha l'obiettivo di valorizzare il capitale informativo della PA, riducendo la richiesta di dati al cittadino e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di sviluppo per le imprese, nel rispetto della Privacy	20.344,00	Decreto n. 152 - 2 / 2022 - PNRR - 2023	Ing.Gian Bruno Giusto	Completato in attesa di verifica e liquidazione	Scadenza entro: 02/06/2024, ma già completato il 14/01/2024. In attesa di verifica e liquidazione
M1C1	M1C1I1.4.1	Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	G71F22003380006	Migliorare il rapporto con i cittadini tramite l'implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili	155.234,00	Decreto n. 135 - 1 / 2022 - PNRR	Ing.Gian Bruno Giusto	Affidato ed in fase di realizzazione	Affidamento completato il 19/02/2024. Realizzazione entro il 13/02/2025
M1C1	M1C1I1.4.4	Misura 1.4.4 - SPID CIE	G71F22002100006	Estensione e diffusione dei sistemi di accesso ai servizi digitali delle PA tramite le piattaforme nazionali di identità digitale (SPID e CIE)	14.000,00	Decreto n. 25 - 3 / 2022 - PNRR	Ing.Gian Bruno Giusto	Da affidare	Da affidare entro il 24/03/2024. Completamento entro 300 giorni dalla contrattualizzazione
M1C1	M1C1I1.4	Misura 1.4 Integrazione ANPR - Liste Elettorali	G71F23000800001	Integrazione nell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione residente delle liste elettorali)	3.928,40	Decreto n. 18/2023 - PNC	Ing.Gian Bruno Giusto	Completato in attesa di liquidazione	Completato entro 30/11/2023. In attesa di liquidazione