

Situazione Progetti PNRR per la transizione digitale al 31/12/2024

Nome Progetto	Codice CUP	Descrizione	Importo Finanziamento	Importo Impegnato	Decreto approvazione finanziamento	Affidamento	Termine ultimazione progetto
Misura 1.4.3 APP IO	G71F22001990006	Accelerare l'adozione dell'app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.	6.517,00 €	3.832,33 €	Decreto n. 24 - 3 / 2022 - PNRR	Completato in attesa di verifica e liquidazione	Completato entro 28/01/2024. Liquidato
Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	G71C22000400006	L'obiettivo è migrare i servizi verso soluzioni Cloud qualificate per garantire servizi affidabili e sicuri, in coerenza con quanto definito dalla "Strategia Cloud Italia"	99.790,00 €	37.917,60 €	Decreto n. 28 - 2 / 2022 - PNRR	Affidato ed in fase di realizzazione	Completato entro il 31/01/2025. In attesa di asseverazione
Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	G71F22002970006	La Piattaforma Notifiche Digitali (PND) permette alle Pubbliche Amministrazioni (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alle PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione	32.589,00 €	21.106,00 €	Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR	Completato	Completato il 13/11/2023 e liquidato
MISURA 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	G51F22008210006	La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è lo strumento realizzato e gestito da pagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che ha l'obiettivo di valorizzare il capitale informativo della PA, riducendo la richiesta di dati al cittadino e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di sviluppo per le imprese, nel rispetto della Privacy	20.344,00 €	12.797,80 €	Decreto n. 152 - 2 / 2022 - PNRR - 2023	Completato in attesa di verifica e liquidazione	Completato entro 02/06/2024 e liquidato
Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	G71F22003380006	Migliorare il rapporto con i cittadini tramite l'implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili	155.234,00 €	62.342,00 €	Decreto n. 135 - 1 / 2022 - PNRR	Affidato ed in fase di realizzazione	Completato il 24/03/2025. In corso di asseverazione.
Misura 1.4.4 - SPID CIE	G71F22002100006	Estensione e diffusione dei sistemi di accesso ai servizi digitali delle PA tramite le piattaforme nazionali di identità digitale (SPID e CIE)	14.000,00 €	-	Decreto n. 25 - 3 / 2022 - PNRR	Affidato	Completato il entro il 22/06/2024. Liquidato.
Misura 1.4 Integrazione ANPR - Liste Elettorali	G71F23000800001	Integrazione nell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione residente delle liste elettorali)	3.928,40 €	3.660,00 €	Decreto n. 18/2023 - PNC	Completato in attesa di liquidazione	Completato entro 30/11/2023 e liquidato
Misura 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)"	G51F24001400006	Adesione ai servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC)	8.979,20 €	7.259,00 €	Decreto n. 138 - 1 / 2024 - PNRR	Affidamento effettuato il 18/04/2025	Affidamento effettuato e da completare entro il 20/10/2025
Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	G71F25000130006	Adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)	7.912,93 €	-	Comuni_ET_Id 58593733 del 18/04/2025	Affidamento da effettuare entro il 03/09/2025	Da completare entro 270 giorni dal decreto del finanziamento